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1. JOHDANTO 
1.1  NCC 
 
NCC on yksi Pohjoismaiden johtavista rakennus- ja kiinteistökehitysyhti-
öistä. Sen myynti on 5,3 miljardia €, ja se työllistää 17 500 henkilöä. 
NCC:n kotimarkkinat sijaitsevat Pohjoismaissa. Se kehittää ja rakentaa 
asuntoja ja liikekiinteistöjä sekä rakentaa teollisuuslaitoksia, julkisia ra-
kennuksia, maanteitä, maa- ja vesihuoltorakenteita muun tyyppisten inf-
rastruktuurien lisäksi. NCC tarjoaa myös rakentamisessa käytettäviä ma-
teriaaleja ja vastaa päällystys- ja tiepalveluista. NCC rakentaa tulevaisuu-
den työskentely-, asumis- ja viestintäympäristöä vastuulliseen rakentami-
sen pohjalta, luoden sitä myötä ihmisten ja ympäristön välistä kestävää 
vuorovaikutusta. [1.] 
 
Suomen NCC:n liiketoiminta-alueita ovat asuntojen ja toimitilojen raken-
nuttaminen, infrarakentaminen sekä kiviaines-, asfaltti- ja päällystystyöt. 
NCC on myös korjausrakentamisessa Suomen johtavia toimijoita. [1.] 
 
Toimitilojen kiinteistökehittämisestä vastaa NCC Property Development 
Oy, asuntojen markkinoinnissa ja kehittämisessä NCC Asuminen ja ra-
kentamistoiminnasta NCC Rakennus Oy. Asfaltti- ja kiviainesliiketoimin-
nasta vastaa NCC Roads Oy. [1.] 
 
NCC Rakennuksen tytäryhtiö on täyden palvelun suunnittelutoimisto Op-
tiplan Oy [1]. 
1.2 Tausta 
 
Tämän työn on tilannut NCC Rakennus Oy:n Talonrakennuksen Korjaus- 
ja elinkaaripalvelut-yksikkö (TRP). 
 
NCC Rakennus Oy:llä on tarve kehittää asunto-osakeyhtiöiden 
linjasaneerauksissa tehokkaampia toimintamalleja. 
 
2 
  
Linjasaneerauksien määrä tulee kasvamaan ainakin seuraavat 
kymmenen vuotta. NCC haluaa tehostaa tuotantoa siirtämällä YSE 98 
mukaisia laaduntarkistusvastuita muillekin kuin pääurakoitsijalle ja tilaajan 
edustajille. Tehostamisen mahdollistavia työkaluja ja työmenetelmiä tulee 
kehittää mahdollisimman yksinkertaisiksi ja tehokkaiksi, jotta niiden käyttö 
ja toimivuus säilyisi. 
 
Lisäksi tulee vakioida osakasmuutostöitä luomalla esihinnoiteltuja 
paketteja ja tuotteita, joita voidaan siirtää koko markkina-alueelle. 
1.3 Tavoitteet 
 
Tämän työn tavoitteena on kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää 
jatkossa kaikissa linjasaneerauskohteissa. 
 
Työssä keskitytään etenkin projektin alkupään laadunhallinnan 
kehittämiseen. 
 
Työssä käydään läpi laadunjohtamisen teoriaa, historiaa ja lopuksi esitel-
lään lopputulokset ja uusia ratkaisumalleja havaituille ongelmille. 
1.4 Rajaus 
 
Näkökulma tutkimuksessa on pääurakoitsijan työmaan toteutuksen 
laadunhallinnan parantaminen ja toteutuksen helpottaminen. 
Tutkimusaineistona käytetään yhdeltä linjasaneeraustyömaalta kerättyä ja 
siellä kehitettyä aineistoa ja As Oy Suursuontie 8 testattavista 
menetelmistä saatuja tietoja. Työmaalla kehitetyt ratkaisumallit eivät 
suoraan käy kaikille työmaille, vaan niitä täytyy muokata kunkin työmaan 
erityispiirteiden mukaan. 
 
Asuinrakennusten viemäri- ja käyttövesiputkistojen linjasaneeraukset 
jakautuvat karkeasti kahteen eri päätoteutusmuotoon: perinteiseen 
linjasaneeraukseen ja putkistojen pinnoitustapoihin. Tässä työssä 
lähdetään tutkimaan perinteistä muotoa, jossa kaikki vesi- ja 
viemäriputkistot ja kylpyhuoneet uusitaan. 
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Linjasaneerauksia tehdään omakotitaloihin, rivitaloihin, asuinkerrostaloi-
hin ja julkisiin tai muihin liikekiinteistöihin. Tässä työssä on keskitytty 
asunto-osakeyhtiö-muotoisiin asuinkerrostaloihin. 
 
Työn sisältö koostuu viidestä laadunhallinnan päänäkökulmasta: 
 
 osakkaiden näkökulma 
 taloyhtiön näkökulma 
 toteutuksen ja valvonnan näkökulma 
 viranomaisen edellyttämät valvontatoimet 
 käytännön toteutuksen testaaminen asunto Oy Suursuontie 8 työ-
maalla. 
2. LINJASANEERAUS 
2.1 Yleistä 
 
Vesi- ja viemäriputkistojen korjausikä vaihtelee eri taloyhtiöissä noin 30-
60 vuoden haarukassa ja lämmitysjärjestelmän taas vaihtelee 50-80 vuo-
den haarukassa, joten niiden uusiminen sattuu harvoin samanaikaisesti 
[2, s.10]. 
 
Linajsaneeraus tarkoittaa vesi- ja viemärijohtojen uusimista. Uusimiseen 
voi ja kannattaakin liittää esimerkiksi sähköverkoston, IV-järjestelmän, 
keittiöiden ja tele- ja puhelinverkkojen uusiminen, jos tarvetta on ilmennyt 
[2, s.13]. 
 
Suomen kerrostalokannasta suuri osa noin 47 % rakennettiin vuosina 
1960-1980. Ne ovat iältään nyt tulossa linjasaneerauksen piiriin. 
 
Syynä kerrostaloasuntojen määrän kasvuun oli asumistason päivitys ja 
suuri muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin. Parantunut taloustilanne ja 
sen kasvu ja suuret ikäpolvet vaikuttivat myös kerrostaloasuntojen kysyn-
nän lisääntymiseen. 
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1960-luvulla kerrostaloasuntoja rakennettiin vuodessa 23 000 kpl ja 1970-
luvulla 33 700 kpl. Rakentamisen huippu saavutettiin vuonna 1974, jolloin 
asuntoja valmistui 73 033 kpl. [2, s.17]. 
 
Suomessa on noin 77 000 kerrostalo- tai rivitalo-asunto-osakeyhtiötä, 
noin 90 000 rakennusta ja noin 1,1 miljoonaa asuntoa. Näistä puolet on 
rakennettu Etelä-Suomeen ja puolet muualle. Muualle Suomeen näiden 
rakentaminen yleistyi 1960-luvun jälkeen. 
 
1960- ja 1970-luvun rakennuksia saneerataan nyt. Korjaustarve tulee 
kasvamaan seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun suuret korjaus-
massat tulevat korjausikään.  
 
Linjasaneerausmarkkinat kasvoivat 1990-luvun puolessa välissä, kun 
1960-luvulla valmistuneet kerrostalot tulivat korjausikään. Tämän jälkeen 
linjasaneeraustarve moninkertaistui. Kuviosta 1 näkyy korjaustarve, jonka 
huippu saavutetaan 2020-luvulla. [2, s.18-19.] 
 
 
Kuvio 1 Kerrostaloasunnot rakennuskannassa 2008 ja putkiremonttien tarve [2, s 
19] 
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Suuri osa 2010-luvulla korjaukseen tulevista kerrostaloista ovat 1960- ja 
1970-luvulla rakennettuja betonielementtitaloja, joiden rakenne, korjaus-
tarve ja -menetelmät ovat pääosin yhtenäisiä. Tämä helpottaa suunnitteli-
joita ja korjausten suorittajia kehittämään hallittuja ja teollisempia ratkai-
sumalleja. [2, s.19.] 
2.2 Linjasaneerauksen erilaiset menetelmät 
 
Linjasaneeraukset jakautuvat karkeasti kahteen eri toteutusmuotoon: pe-
rinteiseen linjasaneeraukseen ja eri pinnoitustapoihin. 
 
Perinteisessä linjasaneerauksessa vanhat vesi- ja viemäriputkihormit ava-
taan, putket poistetaan ja uudet asennetaan niiden tilalle. Perinteisen lin-
jasaneerauksen yhteydessä yleensä märkien tilojen lattiavalut, vedeneris-
teet, laatoitus ja myös kalusteet uusitaan. Perinteinen linjasaneeraus sopii 
erityisesti taloyhtiöille, joissa kylpyhuoneiden kalusteet ja laatoitukset ovat 
pääsääntöisesti useita kymmeniä vuosia vanhoja. Näin saadaan uudet 
vedeneristykset, nykyaikaiset kalusteet ja uudet laatoitukset joka kylpy-
huoneeseen, mikä myös nostaa huoneiston asumismukavuutta ja jäl-
leenmyyntiarvoa. 
 
Pinnoitusmenetelmässä vanhat viemärit pinnoitetaan massalla tai sujute-
taan uudella putkella ja vesijohdot viedään uutta reittiä, yleensä rappu-
käytävän kautta, ja koteloidaan tai käytetään tehdasvalmisteisia element-
tejä. Viemärien pinnoitusmenetelmä sopii hyvin taloyhtiöille, joissa kylpy-
huoneissa on pääosin uudet kalusteet ja laatat ja ne ovat ehjiä ja muu-
toinkin kunnossa ja vedeneristeiden toimivuus on varmistettu. Tällöin ei 
ole tarpeellista uusia kylpyhuoneen kalusteita tai laatoitusta vaan ainoas-
taan uusia vesijohdot pinta-asennuksena. Tällä on työtä ja kustannuksia 
alentava vaikutus. Pinnoitusmenetelmä on melko uusi korjaustapa, joten 
sen kestävyydestä ei ole paljon käytännön kokemusta Suomen olosuh-
teissa. 
 
Vesijohtojen uudelleenreitityksessä haittapuolena on huoneistotilavuuden 
menetys kotelointien vuoksi. 
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Kolmas vaihtoehto on yhdistelmä. Esimerkiksi pystylinjat uusitaan perin-
teisellä tavalla ja maanalaiset pohjaviemärit ja -vesijohdot sujutetaan tai 
sukitetaan. Yhdistelemällä perinteistä tapaa ja pinnoitusta voidaan saa-
vuttaa kustannussäästöjä ja lyhentää urakakkasuorituksen kokonaisläpi-
menoaikaa. 
 
 
Kuvio 2 Omega-putken asennus vanhaan pohjaviemäriin käynnissä. NRG Nordic 
Renovation Group Oy:n kotisivuilta. 
Vesi- ja viemärijohtojen uusiminen (vanhan järjestelmän purku ja uuden 
asennus sen tilalle samaan paikkaan) on järkevä ratkaisu, jolla saadaan 
varmasti järjestelmälle 30-60 vuotta lisää elinkaarta [2. s.110]. 
 
Sujutus ja vesiputkien uudelleenreititys on harkitsemisen arvoinen mene-
telmä taloyhtiöissä, joissa kylpyhuoneiden pintaremontteja on tehty jo pal-
jon (vähintään puolet). 
 
Yksi vaihtoehto myös nousulinjojen (suoraan ylöspäin nousevat vesi- ja 
viemärijohdot) pinnoitus tai sukitus ja vaakalinjojen eli hajotusten uusimi-
nen. Tällöin nousuhormeja ei tarvitsisi purkaa ja uusia. Tässä vaihtoeh-
dossa venttiilit ja niiden tiivisteet uusittaisiin. Näissä osissa ensimmäisenä 
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todetaan toiminnan puutteita ja vuotoja epäpuhtauksien takia [2, s.110-
111]. 
 
 
3. LAADUN HALLINTA OSAKKAIDEN NÄKÖKULMASTA 
Laadunhallinta osakkaiden näkökulmasta koostuu seuraavista asioista ja 
tilaisuuksista: 
 
 asukas- ja osakastiedotus 
 asukasinfo-tilaisuus 
 ennakkokatselmus 
 käyttöönottokatselmus 
 viranomaiskatselmus 
 puutelista ja hyväksyntälomake 
 aikataulu. 
3.1 Asukas- ja osakastiedotus 
 
Huoneiston osakkaan ja/tai asukkaan haittojen minimoimiseksi lin-
jasaneerauksen toteuttamissuunnitelma ja -aikataulu tulee laatia hyvin ja 
huolellisesti. Niistä ja työvaiheiden edistymisestä tiedottaminen osakkaal-
le ja/tai asukkaalle on erittäin tärkeää. Riittävä ja asiallinen tiedottaminen 
ja sen mahdollistava käytännön asioiden sujuva hoitaminen takaa kaikkia 
miellyttävän lopputuloksen. Tiedotuksen toteuttaa yleensä urakoitsija tai 
projektin johtaja. 
 
Asukas- ja osakastiedotteissa ilmoitetaan asukas-infotilaisuuksista, aloi-
tuskatselmuksista, huoneistojen remontin aloituspäivämääristä, asukkai-
den ja osakkaiden velvollisuuksista, vesikatkoksista, huoneiston käyt-
töönottopäivämääristä ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista.  
 
Urakoitsijan perinteinen paperijakelulla tehtävä tiedotusvastuu kohdistuu 
yleensä suoraan huoneistoihin, rappukäytäviin ja liiketiloihin tiedottami-
seen. Taloyhtiön isännöitsijän tiedotusvastuu vastuu kohdistuu suoraan 
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osakkaille, jotka eivät asu kyseisissä huoneistoissa. Projektin johtajalle 
lähetetään tiedotteista kopiot sähköpostilla, jotka hän toimittaa postitse 
eteenpäin osakkaille. 
 
3.1.1 Tiedotusmediat 
 
Asukas/osakastiedotusmedioita voi olla useampia: 
 
 perinteinen paperitiedote 
 sähköposti 
 projektin oma kotisivusto 
 asukas-televisio 
 tekstiviestit. 
 
Perinteinen paperitiedote huoneistoihin, joissa tiedotetaan asukasinfoista, 
ennakkokatselmuksista ja käyttöönottopäivämääristä, myös info-paketit 
toimitetaan suoraan huoneistoihin ja, jos osakas ei asu huoneistossa, so-
vittuihin osoitteisiin.  
 
Sähköposti, jos sähköpostiosoite on saatavilla ja osakas/asukas on ilmoit-
tanut haluavansa tiedotteet sähköpostitse, tietyt tiedotteet toimitetaan hä-
nelle sähköpostitse. 
 
Projektin oma kotisivusto internetissä, jossa työmaan yhteystiedot, yleiset 
tiedot ja kaikki yleisimmät tiedotteet on luettavissa ja aikataulu nähtävis-
sä. Kotisivut ovat ehdottomasti kätevin tiedotusmedia, koska siellä pystyy 
seuraamaan saneerauksen etenemistä ja muita tiedotteita miltei reaa-
liajassa ja niitä pystyy seuraamaan vaikka kesämökiltä. Kuviossa 3 on 
esitetty As Oy Satakallion vaihe 3:n projektin kotisivun etusivu. 
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Kuvio 3 As Oy Satakallion linjasaneeraus internet-sivuston etusivu, josta oli luet-
tavissa urakan perussisältö ja nähtävissä porraskohtainen linjasaneerauksen 
eteneminen. As Oy Satakallio vaihe 3:n työmaalta. 
Asukas-televisio, joka on nähtävissä kaikissa urakka-alueen huoneistos-
sa. Asukas-television tiedotteet linkitetään myös työmaan kotisivuille, joil-
ta ne ovat myös luettavissa. Tällä medialla on tarkoitus tehostaa viestin-
tää nimenomaan ikääntyviä asukkaita ja osakkaita kohtaan, joilla ei ole 
laitteita, yhteyksiä tai osaamista käyttääkseen internet-sivustoa. 
 
Pikaisiin ja lyhyisiin tiedotteisiin käytetään tekstiviestejä, jotka lähetetään 
esimerkiksi jonkun operaattorin palvelun kautta. Palvelun kautta on käte-
vä lähettää keskitettyjä tiedotteita tietylle kohderyhmälle. Palvelun kautta 
pystyy vaivattomasti lähettämään saman viestin useammalle vastaanotta-
jalle. 
3.1.2 Infopaketit 
 
Infopaketteja lähetetään asukkaille ja osakkaille kaksi kappaletta, paketit 
1 ja 2. 
 
 
 
10 
  
Infopaketti 1: 
Infopaketti 1, eli aloituskatselmuspaketti numero 1, jaetaan asukkaille ja 
osakkaille ennen ennakkokatselmusta. Infopaketissa ilmoitetaan ennak-
kokatselmuksen ajankohta ja mitä huoneistoja katselmus koskee, myös 
katselmuksen arvioitu kesto ilmoitetaan. 
 
Paketissa kehotetaan lukemaan tarkkaan kaikki huoneistoon jaetut pape-
ritiedotteet ja luetellaan kaikki tiedotusmediat, jotka ovat käytössä. 
 
Paketti sisältää myös ”laattavalinnat ja yhteystiedot” -lomakkeen täyttöoh-
jeineen, luettelon urakan sisällöstä huoneistossa, sivuprojektio- ja pohja-
kuvat kylpyhuoneesta ja urakoitsijan yhteyshenkilölistan vastuualueineen 
kuvilla varustettuna. 
 
Infopaketti 2: 
Infopaketti 2, eli aloituspaketti numero 2, jaetaan asukkaille ja osakkaille 
ennen kyseisen linjan aloituspäivämäärää. Infopaketissa ilmoitetaan ky-
seisten huoneistojen aloituspäivämäärät ja linjasaneerauksen arvioitu 
kesto kyseisissä huoneistoissa. Paketissa oli myös listattu asukkaalle 10 
remontin onnistumisen kannalta tärkeää remontinaikaista toimintaohjetta. 
 
Paketissa on myös mukana seinien vaurioiden korjauskaavake, johon 
osakkaan tulee merkitä kylpyhuoneeseen liittyvien seinien pintamateriaalit 
ja valita mieleisin korjaustapa, sekä seloste siitä, mitä seinien vaurioita 
korjataan, miten ne korjataan ja vaihtoehtoiset korjaustavat. Valittavissa 
on noin 4 perusvaihtoehtoa riippuen seinän alkuperäisestä pintamateriaa-
lista, mikäli seinä vaurioituu linjasaneerauksen yhteydessä. Jokaisessa 
perusvaihtoehdossa on maksuton urakkaan kuuluva vaihtoehto sekä lisä-
hintaisia vaihtoehtoja. Seinien vaurioiden korjauskaavake on kehitetty sii-
tä syystä, että usein kylpyhuoneisiin liittyvät seinät ovat erittäin huonokun-
toiset eivätkä kestä normaalia laatoituksen purkua kuten kuviosta 4 nä-
kyy.  
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Kuvio 4 kylpyhuoneen ja olohuoneen välinen seinä ennen linja-saneerauksen 
aloitusta, kuva otettu huoneiston ennakkokatselmuksessa. As Oy Satakallio vai-
he 1 työmaalta. 
3.2 Asukasinfo-tilaisuus 
 
Asukasinfo-tilaisuuksia järjestetään asukkaille ja osakkaille ennen lin-
jasaneeraustyön alkamista heidän huoneistoissaan. Info-tilaisuuksia jär-
jestetään portaittain tai useampi porras kerrallaan riippuen huoneistojen 
lukumäärästä. 
 
Asukasinfo-tilaisuuteen osallistuvat projektin johtaja, taloyhtiön valvoja, 
vastaava työnjohtaja, asiakaspalveluinsinööri ja laatoitusurakoitsijan 
edustaja. Asukasinfo-tilaisuudet pidetään noin 1 kk ennen ensimmäisen 
huoneistolinjan aloittamista. Asukasinfoon taloyhtiö kutsuu kyseisten ra-
pun tai rappujen osakkaat ja asukkaat. 
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Kuvio 5 Työmaatoimiston näyteikkuna, jossa linjasaneerauksen peruskalusteet ja 
laatta- ja kaakelimallit olivat asukkaiden ja osakkaiden nähtävissä ympäri vuoro-
kauden. As Oy Satakallio vaihe 1:n työmaalta. 
  
Asukasinfotilaisuudessa käydään läpi työmaan organisaatio ja sen yh-
teystiedot, aikataulu, työnkulku, urakan sisältö pääpiirteittäin, osakkaille ja 
asukkaille kymmenen tärkeintä asiaa, joihin on syytä kiinnittää huomiota, 
asukkaille esitellään ”laattavalinnat ja yhteystiedot” -lomake, käydään läpi 
”laattavalinnat ja yhteystiedot” -lomakkeen täyttämistä ja esitellään re-
montin mukaiset laattavaihtoehdot. Myös työmaasuunnitelma käydään 
läpi, jossa tärkeimpiä asioita ovat sallitut kulkureitit ja työmaatoimiston si-
jainti, jonka näyteikkunassa on näytteillä peruskalusteet, peruslaatta- ja 
kaakelivaihtoehdot ja valmiiksi hinnoitellut lisähintaiset laatoituspaketit. 
Näyteikkunassa (kuvio 5) on nähtävissä edellä mainitut kalusteet ja laat-
tamallit ympärivuorokauden. 
 
Lisäksi esitellään valmiiksi lisähinnoitellut vaihtoehtolaatat. Ne sisältävät 
lattiakaakelit, seinälaatat ja joissakin tapauksissa boordit ja tehosteseinät. 
 
Asukkaille ja osakkaille kymmenen tärkeintä asiaa: 
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 remontinaikainen asuminen 
 lemmikkieläimien pito urakan aikana 
 osakkaalle tai asukkaalle kuuluva omien huoneistoon jäävien tavaroi-
den ja kalusteiden suojaaminen 
 helposti vietävän arvotavaran pito asunnoissa (asuntojen ovet ovat 
työaikana auki urakan keston ajan) 
 kylpyhuoneisiin jätettyjen ja säilytettäväksi haluttujen koukustojen, ka-
lusteiden ja muun kylpyhuoneisiin jäävän tavaran merkitseminen 
 tyhjennettävät alueet huoneiston muissa tiloissa 
 asukaslisä- ja muutostöitten tilauskäytäntö 
 mahdollisten purusta aiheutuvien vaurioiden korjausmenettely 
 urakanaikainen tiedottaminen 
 esitellään asiakaspalveluinsinöörin rooli ja asiakaspalveluajat. 
3.3 Ennakkokatselmus 
 
Ennakkokatselmukseen osallistuvat taloyhtiön valvoja ja urakoitsijan 
asiakaspalveluinsinööri ja viimeistelymies. Myös taloyhtiön projektin johta-
ja voi olla läsnä. Ennakkokatselmus pidetään linjoittain tai rapuittain riip-
puen huoneistojen määrästä noin 2 viikkoa ennen ensimmäisen huoneis-
ton aloituspäivämäärää. Ennakkokatselmuksessa käydään tarkemmin lä-
pi remontin kulku, osakkaalta vaadittavat toimenpiteet ja kartoitetaan 
huoneiston kunto ennen remontin alkua. Ennakkokatselmus aloitetaan lin-
jan tai rapun ylimmästä huoneistosta lähtien alaspäin. Ennakkokatselmus 
kestää noin 15-20 minuuttia huoneistoa kohden, joten varsinkaan alimpi-
en huoneistojen tarkkaa ennakkokatselmuksen aloitusajankohtaa ei pys-
tytä etukäteen ilmoittamaan. Tarvittaessa sovitaan erillisajankohta, jos 
osakkaalla ei ole mahdollista olla paikalla ennakkokatselmuspäivänä. So-
vittuna aikana paikalla on ainakin asiakaspalveluinsinööri, koska hän on 
kokopäiväisesti paikalla työmaalla. Valvoja ei aina pääse tulemaan paikal-
le. 
 
Asunnon kunto kartoitetaan digitaalikameralla ja videokameralla urakoitsi-
jan toimesta ja sanelukoneella valvojan toimesta. Valvoja on kartoitta-
massa huoneiston kuntoa ennakkokatselmuksessa kuviossa 6. Näin teh-
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dään välttääksemme mahdolliset riitaisuudet valmistumisen jälkeen. Val-
voja tekee sanelun perusteella ennakkokatselmuspöytäkirjan linjoittain tai 
rapuittain. 
 
 
Kuvio 6 Valvoja kartoittamassa huoneiston kuntoa sanelukoneen avulla ennak-
kokatselmuksessa ennen linjasaneerauksen alkua. As Oy Satakallio vaihe 3 
työmaalta. 
Osakkaalle selvitetään myös ”laattavalinnat ja yhteystiedot” -lomakkeen 
merkitys ja tarvittaessa sen täyttötapa käydään läpi henkilökohtaisesti. 
Jos osakas haluaa urakkaohjelman ulkopuolisia lisä- ja muutostöitä, hä-
nelle jaetaan lisä- ja muutostöiden tilauslomake. Lisä- ja muutostöiden ti-
lauslomakkeeseen osakas merkitsee lisä- ja muutostyötoiveensa ja/tai 
valitsee valmiiksi hinnoiteltuja vaihtoehtoja, jotka on listattu lomakkee-
seen. 
 
Osakkaille jaettavaan ”laattavalinnat ja yhteystiedot” -lomakkeeseen 
osakkaan tai osakkaan valtakirjalla valtuuttaman henkilön tulee merkitä 
laattavalinta, yhteystietonsa ja kaikki urakkaan kuulumattomat lisä- ja 
muutostyötoiveet. 
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Kun ”laattavalinnat ja yhteystiedot” -lomake on palautettu ja urakkaan 
kuulumattomat lisä- ja muutostyötarjoukset on hyväksytty ja lisä- ja muu-
tostarjouksen liitteenä lähetetty tilauslomake on palautettu allekirjoitettuna 
pääurakoitsijalle, asukaspalveluinsinööri laatii sen perusteella huoneis-
toon vietävän huonekortin muutoksineen ja liitteineen (esim. pohjapiirus-
tus tai naamakuva merkittynä tarvittavine dimensioineen). Kuviossa 7 on 
esitetty malli valmiista huonekortista. 
 
 
Kuvio 7 Esimerkki huonekortista. As Oy Satakallio vaihe 3 työmaalta. 
Huonekortti siirretään tämän jälkeen urakan alkamispäivänä kyseiseen 
huoneiston seinälle helposti nähtävään paikkaan. Huonekortti on täten jo-
kaisen urakoitsijan ja työntekijän luettavissa huoneistossa, josta he pysty-
vät tarkistamaan, mitä muutoksia urakkaohjelmasta kyseiseen huoneis-
toon tulee. Oikein täytetty huonekortti on linjasaneerauksessa tärkein työ-
kalu pääurakoitsijalle varmistaakseen asukastyytyväisyyden ja laadun. 
Urakan nopean tahdin takia on vaikeaa saada huonekortit täysin valmiiksi 
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ajallaan, eli ennen kuin kyseisen linjan suojaus- ja purkutyöt alkavat. 
Useasti joudutaan huonekortteja päivittämään jopa useamman kerran 
remontin alettua, tämä helposti pidentää urakka-aikaa ja huoneistokohtai-
sia kustannuksia. 
 
3.4 Käyttöönottokatselmus 
 
Käyttöönottokatselmukset suoritetaan kun kyseisen linjan tai rapun huo-
neistot ovat viimeistelytöitä vaille valmis. Käyttöönottokatselmukseen 
osallistuvat valvoja, projektin johtaja ja pääurakoitsijan viimeistelijä. Käyt-
töönottokatselmuksessa kartoitetaan asunnon kaikki mahdolliset puutteet 
ja virheet ja ne kirjataan itselleluovutuslistaan kahtena kappaleena valvo-
jan ja viimeistelymiehen toimesta, siten että taloyhtiön edustajalle jäi yksi 
kappale ja urakoitsijalle yksi kappale. Valvoja ja viimeistelymies ovat kir-
jaamassa itselleluovutuslistoja kuviossa 8.  Lisäksi huoneistoihin jaetaan 
osakkaille virhe- ja puutelistat, johon osakkaan tulee täyttää kaikki mah-
dolliset virheet/puutteet, tiettyyn määräaikaan mennessä (noin 2 viikkoa 
käyttöönottokatselmuksen jälkeen). 
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Kuvio 8 Valvoja ja viimeistelymies kirjaamassa virheitä ja puutteita itselleluovu-
tuslistoihin, kummallakin on oma lista joista yksi kappale jää valvojalle ja toinen 
viimeistelymiehelle. As Oy Satakallio vaihe 3:n työmaalta. 
3.5 Viranomaiskatselmus 
 
Rakennusvalvontaviranomainen käy tarkastamassa joka linjan tai rapun, 
kyseisen linjan tai rapun käyttöottokatselmuksen yhteydessä, tai pisto-
koemaisesti joitakin huoneistoja kyseisessä linjassa tai rapussa. Raken-
nusvalvontaviranomainen tarkastaa asunnon teknisen toimivuuden ja ra-
kennusmääräysten mukaisuuden, eikä sinänsä ota kantaa rakennettujen 
rakenteiden esteettisyyteen, eli näkyvään pinnanlaatuun. 
3.6 Puutelista ja hyväksyntälomake 
 
Käyttöönottokatselmuksen yhteydessä jaetaan osakkaille tarkoitettu puu-
telista, johon osakkaan tulee merkitä kaikki mahdolliset urakkaan liittyvät 
puutteet ja virheet. Puutelistat tulee toimittaa pääurakoitsijalle tiettyyn päi-
vämäärään mennessä. Lomake toimii viimeistelijän työohjeena. 
 
Viimeistelymies käy läpi puutelistat ja soittaa puhelimella osakkaalle ja 
sopii, milloin huoneistoon voi tulla korjaamaan mahdolliset puutteet ja vir-
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heet. Viimeistelymies tarkastaa puutelistan puutteet asunnossa ja vertaa 
niitä ennakkokatselmuspöytäkirjaan, ennakkokatselmuksissa otettuihin 
valokuviin ja kuvattuun videomateriaaliin. Uudet vauriot ja puutteet korja-
taan, vanhat jätetään korjaamatta ja ilmoitetaan osakkaalle niiden olleen 
havaittavissa jo ennen remontin alkua, ja näin ollen niiden korjaus ei kuu-
lu urakkaan. Tämän jälkeen viimeistelijä antaa osakkaalle hyväksyntälo-
makkeen. 
 
Hyväksyntälomakkeella osakkaan tulee hyväksyä remontissa tehdyt työt 
eli todeta työt valmiiksi. Riitatapauksissa taloyhtiön edustaja tarkastaa ja 
hyväksyy remontin laadun osakkaan puolesta. 
3.7 Aikataulu 
 
Asukkaille ja osakkaille aikataulun pitävyys on tärkeä laatunäkökulma. 
Asukkaille ja osakkaille ilmoitettu linjakohtainen remontin kesto on yleen-
sä 8- 14 työviikkoa, riippuen huoneistojen lukumäärästä ja urakan laajuu-
desta. Osakkaille ilmoitetusta aikataulusta ei saa jäädä jälkeen. Kuviossa 
9 on esitetty As Oy Satakallio vaihe 3:n alustava yleisaikataulu. 
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Kuvio 9 alustava yleisaikataulu, aikataulusta on myös nähtävissä sakolliset väli-
tavoitteet portaittain. As Oy Satakallio vaihe 3:n työmaalta. 
4. LAADUNHALLINTA TALOYHTIÖN NÄKÖKULMASTA 
4.1 Urakkaneuvottelut 
 
Urakkaneuvotteluissa sovitaan erikseen tiettyjä lisä- ja muutostöihin liitty-
viä yksikköhintoja: 
 rakennusmiehen ja rakennusammattimiehen tuntihinnat 
 sähkö- ja putki- ja ilmanvaihtoasentajan tuntihinnat 
 työnjohdon tuntihinta 
 kylpyhuoneisiin liittyvien seinien yksikköhinta, mikäli eivät kestä nor-
maali purkua 
 vanhojen purkutyössä esiin tulleiden vesivaurioiden kuivatushinta 
 erillisen asiakaspalveluinsinöörin kuukausihinta 
 erillisen viimeistelymiehen kuukausihinta 
 vanhojen vuotavien IV-hormien uudelleen pinnoitushinta 
 yms. 
 
Taloyhtiön kannattaa tilata urakkaneuvottelujen yhteydessä asiakaspalve-
luinsinööri- ja viimeistelymiespalvelun. Näillä erillishintaisilla palveluilla ta-
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loyhtiö parantaa asukaspalvelun laatua ja varmistaa, että urakkasuoritus 
saadaan mahdollisimman nopeasti huoneistoissa valmiiksi. 
4.1.1 Asiakaspalveluinsinööri 
 
Asiakaspalveluinsinöörin päätehtävä on hallinnoida osakkaiden lisä- ja 
muutostöitä. Linjojen aloitustahti on tiukka. Yleensä 1-2 viikon välein aloi-
tetaan uusi huoneistolinja, jossa on 4-8 huoneistoa. Asiakaspalveluinsi-
nööri katselmoi huoneistot, ottaa vastaan mahdolliset lisä- ja muutostyö-
tarjouspyynnöt, tekee tarjoukset, muuttaa tarjouksia, jos ne eivät ole en-
simmäisellä kerralla osakkaan hyväksyttävissä ja lopulta laskuttaa lisä- ja 
muutostyöt. Laskutus tapahtuu yhdessä erässä urakan kyseisen huoneis-
ton käyttöönoton jälkeen, mikäli lisä- ja muutostyön arvonlisäverollinen 
hinta oli alle 300 €. Yli 300 € lisä- ja muutostyöt laskutetaan kahdessa 
erässä, puolet tilauksen yhteydessä ja loput urakan valmistuttua kysei-
sessä huoneistossa. 
 
Asiakaspalveluinsinööri toimii osakkaiden ja asukkaiden ja pääurakoitsi-
jan rajapintana. Kaikki kommunikointi osakkaiden ja asukkaiden ja pää-
urakoitsijan välillä hoidetaan asiakaspalveluinsinöörin kautta, näin välte-
tään päällekkäisyydet ja saadaan kaikki urakasta poikkeavat muutokset 
hallitusti kokoon. Kun lisä- ja muutostyötarjous on hyväksytty, asiakaspal-
veluinsinööri kirjaa kaikki urakasta poikkeavat muutokset huoneistokoh-
taiseen huonekorttiin, joka toimitetaan kyseisen huoneiston seinälle re-
montin alkaessa. Asukaspalveluinsinööri päivittää myös huonekortteja 
tarpeen mukaan, koska muutoksia tulee ns. jälkijunassa. 
 
Asiakaspalveluinsinööri huolehtii osakas- ja asukastiedotuksesta, eli pa-
peritiedotteet asuntoihin ja rappukäytäviin. asiakaspalveluinsinöörin teh-
täviin kuuluu myös päivittää asukas-televisio ja internet-sivusto.  
4.1.2 Viimeistelymies 
 
Viimeistelymies nopeuttaa ja helpottaa huoneistokohtaista viimeistelyä, ja 
näin nostaa osakkaalle ja asukkaalle suunnattua laatua. Viimeistelymies 
21 
  
hoitaa osakkaan ilmoittamat virheet ja puutteet itsenäisesti irrallaan ura-
kan varsinaisesta aikataulusta. 
 
Taloyhtiö yleensä haluaa osakkaalta kirjallisen hyväksynnän remontin 
laadusta. Viimeistelymiehen tehtäviin kuuluu tämän hyväksynnän hank-
kiminen osakkaalta puutteiden korjaamisen jälkeen. Jos hyväksyntää ei 
saada, taloyhtiön edustajat katselmoivat huoneiston ja hyväksyvät laa-
dun. Tämä myös aiheuttaa kustannuksia taloyhtiölle. Viimeistelymies vä-
hentää näin taloyhtiön edustajien työtaakkaa, syntyneet kulut kohdistuvat 
näiltä osin viimeistelymiehelle pois taloyhtiön edustajilta. 
 
Koska viimeistelymiehestä maksetaan erikseen, se mahdollistaa pienten 
urakkaan kuulumattomien korjausten tekemisen samalla kun käydään läpi 
varsinaisia puutteita. Tämä osaltaan parantaa asukas- ja osakastyytyväi-
syyttä ja siten myös laatua. 
 
Viimeistelymies on ennakkokatselmuksissa mukana ja ammattimiehenä 
hän pystyy siinä ohessa antamaan hyviä vinkkejä osakkaan mahdollisiin 
muutostyötoiveisiin. 
4.2 Ennakkokatselmus 
 
Ennakkokatselmuksessa taloyhtiön valvoja, joka on taloyhtiön palkkaama 
konsultti, ja pääurakoitsijan edustajat, yleensä viimeistelymies ja asiakas-
palveluinsinööri, kartoittavat huoneistojen kunnon. 
 
Valvoja kartoittaa huoneiston huoneistojen kunnon ja laatii huoneistolinja-
kohtaisen ennakkokatselmuspöytäkirjan. Pääurakoitsijan edustajat doku-
mentoivat huoneiston kunnon kameralla ja videokameralla kuvaamalla. 
Ennakkokatselmuksessa käydään läpi myös urakan kulku ja osakkaan tai 
asukkaan haluamat lisä- ja muutostyöt. Asiakaspalveluinsinööri kirjaa ylös 
mahdolliset lisä- ja muutostyötarjouspyynnöt. Osakkaan tulee kuitenkin 
tehdä tarkennettu lisä- ja muutostyötarjouspyyntö tarvittavineen liittei-
neen, esimerkiksi pohjapiirustus dimensioineen, ja toimittaa ne työmaa-
toimistoon allekirjoitettuna sovittuun päivämäärään mennessä. 
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4.3 Malliasennukset 
 
Kaikki malliasennukset tehdään yhteen kylpyhuoneeseen (kuvio 10). Mal-
liasennuskylpyhuoneena pidetään 1. linjan 1. asunnon kylpyhuonetta, 
jossa pidetään malliasennuskatselmus. Tätä kylpyhuonetta pidetään jäl-
kimmäisten kylpyhuoneiden laadun kriteerinä. 
 
 
Kuvio 10 Malliasennus, joka tehtiin talon ensimmäisen linjan ylimpään asuntoon, 
jonka laatutaso määritti kaikkien muiden asuntojen laatutason. As Oy Satakallio 
vaihe 3 työmaalta. 
4.4 Tarkastukset 
 
4.4.1 Pystylinjojen tarkastus 
 
Vesijohtojen pystylinja painetaan 10 bar:in paineella neljä tuntia kylmällä 
vedellä, jonka jälkeen valvoja ja putkiurakoitsija tarkastaa paineen pysy-
neen lähtötasolla. Tämän jälkeen pystylinja tarkastetaan silmämääräisesti 
mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Tarkastettuaan 
pystylinjan vuodottomuuden, tarkastajat merkitsevät sen huonekohtai-
seen tarkastuskorttiin päivämäärällä ja allekirjoituksella varustettuna. Li-
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säksi putkiurakoitsija merkitsee ponnistus-paineen ja ajankohdan erilli-
seen ylläpitämäänsä tarkastusasiakirjaan ja arkistoi sen. 
4.4.2 Uusien kallistusvalujen tarkastus 
 
Kylpyhuoneiden uusista kallistusvaluista mitataan kosteudet ennen ve-
deneristyksen aloitusta ja kuitataan kyseisen huoneiston tarkastuskorttiin. 
Jos kallistusvalu on riittävän kuiva pinnoitettavaksi, eli suhteellinen koste-
us on alle vedeneristysmassan toimittajan ohjearvon (vaihtelee RH 80-
90%). Kosteusmittaus tehdään pintakosteusmittarilla ja sen tuloksia var-
mennetaan porareikämittauksin yhden kerran rappua kohden. Mittaukset 
suorittaa pääurakoitsijan työjohtaja. Pintakosteusmittari ei suoraan näytä 
suhteellista kosteutta vaan sen antama arvo pitää syöttää kosteusmit-
taustaulukkoon, joka interpoloi arvon suhteellisen kosteuden arvoksi. 
Esimerkki täytetystä linjakohtaisesta kosteusmittaustaulukosta on esitetty 
kuviossa 11. 
 
 
Kuvio 11 Linjakohtainen kosteusmittaustarkastuskortti. As Oy Satakallio vaihe 3 
työmaalta. 
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4.4.3 Vedeneristeiden tarkastus 
 
Vedeneristeet tarkistetaan linja kerrallaan silmämääräisesti ja käsin kos-
ketellen joka kylpyhuoneesta ja korjauskohdat merkitään tussilla korjatta-
vaan kohtaan, jonka jälkeen vedeneristäjä käy korjaamassa merkatut 
kohdat. Kun korjaukset on todettu tehdyiksi, valvoja kuittaa vedeneristyk-
sen tarkastetuksi kyseisen huoneiston tarkastuskorttiin. Lisäksi valvojan 
määräämistä kylpyhuoneista otetaan vedeneristenäytteet, kolme kappa-
letta lattiasta ja kolme kappaletta seinästä. Ne merkitään kyseisen huo-
neiston tarkastuskorttiin otetuiksi, sitten vedeneristenäytteet rapsutetaan 
puhtaaksi ja mitataan mikrometrillä, että niiden kuivakalvopaksuus on yli 
vedeneristysmassan toimittajan ohjearvon. Jos näin ei ole, valvoja mää-
rää kyseisen seinän tai lattian vielä kertaalleen sivellettäväksi. Vedeneris-
tenäytteisiin merkataan tussilla niiden paksuudet ja ne pussitetaan ja liite-
tään kyseisen linjan kosteusmittaustarkastuskortin liitteeksi. Työjohtaja on 
ottamassa vedeneristyksen kalvopaksuusnäytettä kuviossa 12. 
 
 
Kuvio 12 Työnjohtaja ottamassa vedeneristysnäytettä kylpyhuoneen lattiasta. As 
Oy Satakallio vaihe 3:n työmaalta. 
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4.4.4 Kalusteliitosten tarkastus 
 
Kylpyhuoneiden kalustuksen valmistuttua kalusteet ja paineiset vesijohdot 
painetaan 10 bar:in koepaineella neljä tuntia ensin kuumalla vedellä ja sit-
ten neljä tuntia kylmällä vedellä, tämä tehdään, koska aikaisemmin läm-
pökatkojen jälkeen on havaittu jo valmistuneissa kylpyhuoneissa putkiliit-
timien vuotoja. Nämä vuodot johtuvat todennäköisesti siitä, että kompo-
siittiputken runkorakenne on alumiinia ja putkiliittimet terästä ja näillä ai-
neilla oli toisistaan poikkeavat lämpölaajenemiskertoimet. Tämän jälkeen 
paine tarkastetaan valvojan ja putkiurakoitsijan toimesta pysyneen lähtö-
tasolla. Linja tarkastetaan silmämääräisesti mahdollisten vuotojen havait-
semiseksi. Tarkastettuaan kalustejohtoliitoksien ja kalusteiden vuodotto-
muuden, tarkastajat merkitsevät sen huonekohtaiseen tarkastuskorttiin 
päivämäärällä ja allekirjoituksella varustettuna. Lisäksi putkiurakoitsija 
merkitsee koeponnistuspaineen ja ajankohdan erilliseen ylläpitämäänsä 
tarkastusasiakirjaan ja arkistoi sen. 
4.5 Taloyhtiön lisä- ja muutostyöt 
 
Taloyhtiön lisä- ja muutostyöt tilaa projektin johtaja työmaakokouksessa 
ja tilaukset kirjataan työmaapöytäkirjaan, jonka jälkeen lisä- ja muutostyöt 
toteutetaan. Suuremmissa lisä- ja muutostöissä tilaaja pyytää pääurakoit-
sijalta suuntaa antavan budjettihinnan ennen lisä- ja muutostyön tilaamis-
ta. 
 
Budjettihintaisissa lisä- ja muutostyötarjoukset tehdään jälkikäteen, niin 
sanotusti tuntityönä. Tarjouksien liitteenä on aina kaikki kulutositteet, las-
kut ja erittely pääurakoitsijan omien miesten ja työnjohdon töistä (omien 
miesten ja työnjohdon lisä- ja muutostöistä on urakkaneuvotteluissa sovit-
tu yksikköhinnat). Lisä- ja muutostyötarjoukset esitetään työmaakokouk-
sissa, joita pidetään noin kolmen viikon välein. Työmaakokouksien jäl-
keen sovitaan lisätyöpalaverien ajankohdat. 
 
Lisä- ja muutostyötarjoukset käydään läpi lisätyöpalavereissa, ja ne joko 
hyväksytään sellaisenaan tai sovitaan, millä muutoksilla ne ovat hyväksyt-
tävissä. Kun tarjoukset mahdollisine muutoksineen on hyväksytty, ne las-
26 
  
kutetaan. Tämä menettely on erittäin toimiva tapa, kun molemminpuoli-
nen luottamus on saavutettu. 
 
Osasta lisä- ja muutostöistä voi sopia erilliset yksikköhinnat, kuten asia-
kaspalveluinsinööri ja viimeistelymies. Nämä laskutetaan yksikkökohtai-
sesti. 
 
Lisätöistä pidetään taulukkoa josta ilmenee seuraavat asiat  
 lisä- ja muutostyötarjouksen numero 
 lisä- ja muutostyön kuvaus 
 arvonlisäveroton hinta 
 arvonlisäverollinen hinta 
 tarjouspäivämäärä  
 hyväksyntäpäivämäärä 
 laskutuspäivämäärä 
 onko kyseinen lisä- ja muutos maksettu tilaajan toimesta. 
 
Tämä taulukko toimitetaan päivitettynä taloyhtiön edustajille joka työmaa-
kokouksen yhteydessä uusien lisä- ja muutostyötarjousten liitteenä. 
4.6 Työmaakokoukset 
 
Työmaakokouksia järjestetään koko linjasaneerauksen ajan noin kolmen 
viikon välein, niihin osallistuu projektin johtaja, valvoja ja joitakin hallituk-
sen jäseniä, pääurakoitsijan edustajia (vastaava työnjohtaja, työmaainsi-
nööri ja työpäällikkö), aliurakoitsijoiden edustajia (putki-, sähkö- ja laatoi-
tusurakoitsija) ja tarvittaessa suunnittelijoita. 
 
Projektin johtaja johtaa työmaakokousta ja valvoja toimii sihteerinä ja laa-
tii siitä pöytäkirjan. 
 
Työmaakokouksessa käydään läpi käynnissä olevat työvaiheet linjoissa ja 
muissa tiloissa, työvoimavahvuus, aikatauluseuranta, rakennuttajan asiat, 
urakoitsijoiden asiat ja suunnittelijan ja valvojan asiat. Myös maksettujen 
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maksuerien ja lisä- ja muutostyölaskujen kertymistä seurataan ja esite-
tään viimeisimmät lisä- ja muutostyötarjoukset ja päivitetty listaus niistä. 
4.7 Käyttöönottokatselmus 
 
Käyttöönottokatselmukseen pidetään linjoittain tai portaittain. Käyttöönot-
tokatselmukseen osallistuu aina taloyhtiön valvoja ja pääurakoitsijan vii-
meistelymies, jotka kirjaavat asuntojen virheet ja puutteet itselleluovutus-
listoihin. 
 
Linjasaneerauksen alussa rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa jo-
kaisen linjan sen valmistuttua. Todettuaan rakennusorganisaation (ura-
koitsijat ja taloyhtiön edustajat) olevan ammattitaitoinen ja valvontatoi-
menpiteiden riittävyyden rakennusvalvontaviranomainen osallistuu vain 
jokaisen rapun viimeisen linjan käyttöönottokatselmukseen, jolloin käy-
dään pistekoemaisesti rapun muissakin linjoissa. Viranomainen ei ota 
kantaa urakan esteettiseen laatuun vaan rakennusluvan edellyttämiin eh-
toihin ja määräyksiin. 
4.8 Aikataulu 
 
Aikatauluja tehdään useampia erilaisia. Ensin tehdään yleisaikataulu, jos-
sa kuvataan kaivutöiden, käyttövesilinjojen, rappujen ja viimeistelytöiden 
etenemistä urakan alusta loppuun. Rappujen valmistumisesta määritel-
lään sakollisia välitavoitteita. Sakolliset välitavoitteet on sidottu ennalta 
sovittuihin rappujen valmistumispäivämääriin. Viivästyssakon määräksi 
sovitaan YSE 98:n mukainen 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahin-
nasta työpäivää kohden, mutta kuitenkin maksimissaan viideltäkymme-
neltä työpäivältä yhtä välitavoitetta kohden. Tällä toimenpiteellä taloyhtiö 
auttaa pääurakoitsijaa pysymään sovitussa aikataulussa [5]. 
 
Yleisaikataulusta tehdään tarkempi linjakohtainen aikataulu, jossa kuva-
taan rappujen lisäksi myös linjojen etenemistä ensimmäisestä linjasta 
viimeiseen. 
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Linjakohtaista aikataulua tarkennetaan niin sanotuksi työaikalauluksi, jos-
sa eritellään kaikki linjaa koskevat jaksottavat työvaiheet esimerkiksi ”suo-
jaus ja purku”, ”pystylinjat ja koeponnistus”, ”palomassat, valut ja hormit”, 
”vedeneristys”, ”laatoitus ja saumaus”, ”kalustus ja eristys” ja ”alakatot ja 
silikonit”. Työaikataulu tehdään niin tiukaksi kuin mahdollista ja se on noin 
1 – 3 viikkoa lyhyempi kuin osakkaille ilmoitettu tavoiteaikataulu. Työaika-
taulua seurattiin työmaakokouksissa ja miltei joka linjan kohdalta se on 
jossain vaiheessa myöhässä. Ideana on kuitenkin se, että vaikka työaika-
taulusta myöhästytäänkin, niin tavoiteaikataulussa pysytään, ja osakkai-
den tyytyväisyys näiltä osin taataan. 
 
Taloyhtiön yleisistä tiloista tehdään erillinen aikataulu. Tämä aikataulu ei 
ole kovin tiukka, koska urakan pääpaino halutaan pitää asuinhuoneistois-
sa. 
5. VIRANOMAISEN EDELLYTTÄMÄT LAADUNVALVONTATOIMET 
Yleisin urakkamuoto linjasaneerauksissa on kokonaishintaurakka. Tämä 
tarkoittaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä, eli taloyhtiöllä ja sen or-
ganisaatiolla on suunnitteluvastuu, joka käsittää kokonaisuudessaan LV-
suunnitelmat, sähkösuunnitelmat, IV-suunnitelmat, arkkitehtisuunnitelmat 
ja rakennesuunnitelmat. Pääurakoitsijalla ja sen organisaatiolla, eli pää-
urakoitsija aliurakoitsijoineen, on tuotannon toteutusvelvoite valmiiden 
suunnitelmien perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että pääurakoitsija ei ole 
mitään suunnitteluvastuita, vaan toteuttaa käytännön rakentamisen ra-
kennushankkeeseen ryhtyvän teettämien suunnitelmien puitteissa. 
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Kuvio 13 Viranomaisen edellyttämät velvoitteet rakentamisvaiheissa. As Oy Sa-
takallio vaihe 3 työmaalta. 
5.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitteet ja vastuut 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä täytyy olla rakennushankkeen laajuu-
den suhteen riittävä rakennusalan osaaminen tai rakennushankkeeseen 
ryhtyvän on hankittava se palkkaamalla rakennusalan-ammattikonsultti 
projektin johtajaksi. 
 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee 
hankkia tarvittavat rakennusluvat ja hyväksyttää suunnitelmat rakennus-
valvontaviranomaisella. 
 
Rakentamisvaiheessa heti urakkasopimuksen solmimisen jälkeen raken-
nushankkeeseen ryhtyvä kutsuu kokoon aloituskokouksen. Aloituskoko-
ukseen osallistuu vähintäänkin: 
 rakennuttajan edustajat 
 rakennusvalvontaviranomainen 
 vastaavatyönjohtaja 
 pääsuunnittelija. 
 
Aloituskokous tulee kutsua koolle, mikäli rakennusluvan lupamää-
räyksissä on niin edellytetty. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusval-
vontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kut-
sua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. 
Rakentamisen 
valmistelu 
• Rakennusluvat 
• Leimakuvat 
Rakentaminen 
• Aloituskokous 
• Seurantapalaveri 
• Tarkastusasiakirja 
Käyttöönotto 
• Loppukatselmus 
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Kokouksessa tulee olla läsnä, rakennusvalvontaviranomaisen 
edustajan lisäksi, ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän 
edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 
 
Rakennuskohteen luonteesta, laajuudesta ja vaativuudesta riippu-
en kokouksessa tulee olla läsnä muitakin suunnittelijoita ja asian-
tuntijoita. Aloituskokouksen osallistujat on syytä sopia rakennus-
valvonnan kanssa aina kokousajankohtaa sovittaessa [3.] 
 
Koko kohteen käyttöönottovaiheessa, kun kaikki työt on suunnitelmien 
mukaisesti saatu valmiiksi, rakennuttaja pyytää rakennusvalvontaviran-
omaiselta loppukatselmusta.  
 
Loppukatselmus pidetään aina rakennuksissa, joissa asutaan tai työs-
kennellään vakituisesti. Katselmuksessa varmistetaan, että rakennustyöt 
on tehty rakennusluvan ja siihen liittyvien suunnitelmien mukaisesti. Ra-
kennusvalvontaviranomainen tarkistaa, että käyttö- ja huolto-ohjeet ovat 
asianmukaisesti laadittu rakennuksissa joissa käyttö- ja huolto-ohjeet on 
määrätty laadittaviksi. Tarkastuksesta tehdään merkintä lopputarkastus-
pöytäkirjaan. Loppukatselmuksen hyväksymisen jälkeen vastaava työn-
johtaja vapautuu rakennusaikaisesta vastuusta. Varsinaiseen urakkasuo-
rituksesta rakennuttaja pitää erikseen vastaanottotarkastuksen. 
 
Loppukatselmuspöytäkirjaan merkitään käytetty tarkastusasiakirjamenet-
tely ja arvioidaan tarkastusasiakirjan merkintöjen vastaavuus luvassa 
edellytettyihin tai aloituskokouksessa osoitettuihin tarkastuksiin. Tarkas-
tusasiakirjan pitämisestä vastaava henkilö toimittaa rakennusvalvontavi-
ranomaisen arkistoon yhteenvedon tarkastusasiakirjasta [2, s 89]. 
5.2 Pääurakoitsijan velvoitteet ja vastuut 
 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa kokonaishintaurakan ollessa kysees-
sä pääurakoitsijan velvoitteisiin kuuluu vastaavan työnjohtajan, KVV- 
työnjohtajan ja IV-työnjohtajan hyväksyttäminen rakennusvalvontaviran-
omaisella ja nimeäminen työmaalle lupamääräysten edellyttämässä laa-
juudessa. 
 
31 
  
Rakennusvaiheessa pääurakoitsija osallistuu aloituskokoukseen ja kutsuu 
koolle rakennusvalvontaviranomaisen seurantakokouksen. Pääurakoitsija 
myös pitää yllä tarkastusasiakirjaa. 
 
Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja 
tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään raken-
nustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät katselmuk-
sista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen 
vastattaviksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista. 
 
Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut raken-
nusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tar-
kastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkas-
tuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan tai yhteenvetolomak-
keeseen. 
 
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyö-
maalla on käytettävissä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkas-
tusasiakirja. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä 
loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan raken-
nusvalvontavirastossa rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen. 
 
Ympäristöministeriön julkaisemat ympäristöoppaat no 76 "Pienta-
lotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja" ja no 43 "Asuinkerrosta-
lotyömaan tarkastusasiakirja" voivat kyseisissä hankkeissa toimia 
rakennustyön tarkastusasiakirjoina tai sen osana [4.] 
 
Käyttöönottovaiheessa pääurakoitsija osallistuu loppukatselmukseen ja 
luovuttaa yhteenvedon tarkastusasiakirjasta rakennustarkastusviranomai-
sen arkistoon. 
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6. LAADUN TEON JA VALVONNAN KÄYTÄNNÖN APUVÄLINEET 
 
Kuvio 14 Laadunvarmistusprosessi linjasaneerauksessa. As Oy Satakallio vaihe 
3:n työmaalta. 
6.1 Huonekortti 
 
Huonekorttiin merkitään kaikki huoneistossa tehtävät työt ja se jaetaan 
kyseiseen huoneistoon näkyvälle paikalle. 
 
Huonekortin yhteystieto-osioon merkitään asukkaan ja osakkaan nimet, 
yhteystiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, mikäli ne on saatavil-
la. Laattavaihtoehto merkitään huonekorttiin, joka on esimerkiksi yksi 
kolmesta perusvaihtoehdosta (A, B tai C), valmiiksi hinnoiteltu vaihtoehto-
laatta kokonaisuus tai sovitun laattatoimittajan valikoimista valittu koko-
naisuus. 
 
Kaikki muutkin mahdolliset perusurakasta poikkeavat muutokset merki-
tään huonekorttiin. Huonekortin tietojen keräämisestä ja huonekortin laa-
timisesta vastaa asiakaspalveluinsinööri. 
 
Hankinta 
•Tarkastuskortin muokkaus 
•Aliurakoitsijoiden sitouttaminen tarkastuskorttiin 
Valmistelu 
•Katselmoinnit 
•Osakasmuutostöiden tilausprosessi 
•Huonekorttien muokkaus 
Rakentaminen 
•Tarkastuskorttien käyttö 
•Huonekorttien käyttö 
•Muut tarkastukset 
Käyttööotto 
•Käyttöönottokatselmukset 
•Virhe- ja puutelistat ja hyväksyntälomake 
•Jälkityöy 
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Huonekortit jaetaan huoneistoihin kunkin huoneiston aloituspäivänä. 
Huonekortista jokainen työntekijä ja aliurakoitsija kykenee näin tarkista-
maan, tuleeko huoneistoon jotain urakasta poikkeavaa työtä, esimerkiksi 
tuliko käyttövesipatteri poikkeavalle paikalle, tai materiaaleja, esimerkiksi 
urakasta poikkeava kromattu käyttövesipatteri. Huonekorttiin merkatut 
muutokset on myös värikoodattu jokaiselle urakoitsijalle erikseen. Tällä 
helpotetaan ja nopeutetaan kyseisen muutoksen huomioimista. Tarvitta-
essa, jos huoneistoon tulee massiivisia muutoksia, huonekortin liitteeksi 
tulee liittää tarvittavat pohja- ja naamakuvat muutoksineen. 
6.2 Tarkastuskortti 
 
Tarkastuskorttiin merkitään kaikki huoneistossa tehtävät tarkastukset ja 
valitut työvaiheet ja se jaetaan kyseiseen huoneistoon näkyvälle paikalle. 
 
Tarkastuskortti kehitettiin As Oy Satakallion linjasaneeraustyömaalla NCC 
Rakennus Oy:n työmaatoimihenkilöiden ja Suomen Talokeskuksen valvo-
jan Tomas Anderssonin toimesta. Tarkastuskortti hioutui työmaakohtai-
seen muotoon käytännön kokemusten kautta, mutta sillä on ehdottomasti 
potentiaalia toimia universaalina mallina muillakin linjasaneeraustyömail-
la. 
 
Tarkastuskorttiin valittiin työvaiheiden tarkastukset tahdistavuuden ja peit-
tyvien rakenteiden riskialttiuden mukaan. Tarkastuskortista on pyritty te-
kemään mahdollisimman yksinkertainen ja käytännöllinen, jotta sen käyt-
tö olisi mahdollisimman helppoa. 
 
Tarkastuskortti toimii työmaalla osana laadun valvontaa. Tarkastuskortin 
tärkein tehtävä on toimia työkaluna, joka helpottaa kaikkien urakoitsijoi-
den toimintaa työmaalla. Jokainen aliurakoitsija ja työntekijä pystyy tar-
kastamaan tarkastuskortista suoraan huoneistossa, onko edeltävä työ-
vaihe ja tarvittavat tarkastukset tehty. 
 
Toinen tehtävä on toimia laatupaperina ja dokumentaationa, joka toimii 
mahdollisten myöhempien kiistojen ratkaisijana taloyhtiön tai osakkaiden 
34 
  
ja urakoitsijan välillä. Tarkastuskorteista otetaan urakan päätteeksi valo-
kopiot, jotka liitetään taloyhtiölle luovutettavaan luovutuskansioon. 
 
Tarkastuskortin tarkastuksista ja töistä tehdään suunnitelmat ja kopiot 
niistä jaetaan kaikille urakoitsijoille luettavaksi. 
 
As Oy Satakallion työmaalla tarkastuskorttiin valittiin seuraavat työvai-
heet, tarkastukset ja kokeet sovittujen tahojen kuittaamaksi: 
 
 vesijohtojen painekoe tehty sekä paineasennustapa-tarkastus suori-
tettu 
 putkieristykset tehty ja tarkastettu 
 kalustejohdot, paineet päällä 
 kalustejohdot, paine tarkastettu 
 pesukoneen poistoviemäriputken kaadon tarkastus suoritettu 
 lattiakaivojen suoruus tarkastettu ja palomassat tehty 
 kallistusvalut tehty 
 kallistusvalujen kosteusmittaus suoritettu 
 kallistusvalut tarkastettu (kaadot lattiakaivolle) 
 vedeneristys tehty 
 vedeneristys tarkastettu 
 vedeneristeestä on näyte otettu. 
 
Työnjohtaja on tekemässä tarkastusta kuviossa 15. 
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Kuvio 15 Työnjohtaja kuittaamassa tarkastuskortin kohtaa vedeneristys tarkastet-
tu. As Oy Satakallio vaihe 3:n työmaalta. 
7. KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEN TESTAAMINEN 
Tarkastuskorttia ja huonekorttia lähdettiin pilotoimaan ja testaamaan uu-
della linjasaneeraustyömaalla. Työmaa sijaitsi Helsingin Maunulassa. Ta-
loyhtiön nimi, jossa linjasaneerausta lähdettiin toteuttamaan, oli As Oy 
Suursuontie 8. 
7.1 Tarkastuskortti 
 
Tarkastuskortin (liite 1) tarkastukset päätettiin kohdetyömaalla sitoa ali-
urakoitsijoiden maksueriin. Rakennusalan yleisten sopimusehtojenpykäli-
en 1998 §9 ja §10 mukaan, jokaisella urakoitsijalla tulee olla omantyön-
tarkastusjärjestelmä. Järjestelmän puuttuessa urakoitsija sitoutetaan 
maksuerien kautta tarkastuskorttiin [5.] 
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Kuvio 16 Tarkastuskortin prosessikaavio. As Oy Satakallio vaihe 3 työmaalta. 
1:  
Työmaainsinööri ja työnjohto määrittelevät yhteystyössä tilaajan edustaji-
en kanssa tarkastuskortin sisällön. 
 
2:  
Työmaainsinööri siirtää määritellyt tarkastukset tarkastuskorttiin, joka vie-
dään sitten huoneistoihin helposti nähtävälle paikalle. Työmaainsinööri 
myös tekee tarkastus- tai työkohtaisen tarkastus- tai työsuunnitelman, 
josta ilmenee, kenelle kunkin tarkastuksen suoritusvastuu kuuluu, tarkas-
tusmenetelmät ja muut tarkastukseen liittyvät tiedot, esim. vedeneristyk-
sen kalvon paksuus. Tarkastuskortti ja tarkastus- ja työsuunnitelmat liite-
tään ko. tarkastuksen tekijän urakkasopimukseen ja sidotaan maksupos-
teihin. 
 
3: 
Työnjohto käyttää ja valvoo tarkastuskortin oikeanmukaista käyttöä. 
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Työnjohtajat, NCC:n omat miehet ja aliurakoitsijat tekevät heille kuuluvat 
tarkastukset ja työsuoritteet ja kuittaavat ne tarkastuskorttiin päivämääräl-
lä ja nimikirjoituksella varustettuna. Ennen työsuoritteen aloittamista kukin 
työntekijä myös tarkastaa tarkastuskortista onko työsuoritteen aloittami-
nen kyseisellä hetkellä mahdollista (kuivumisajat yms.) 
7.2 Huonekortti 
 
Huonekorttiin (liite 2) merkittiin joka huoneistossa osakkaan laattavalinta 
ja kaikki osakkaan urakkaan kuulumattomat lisä- ja muutostyöt. 
 
 
Kuvio 17 Huonekortin prosessikaavio. As Oy Satakallio vaihe 3 työmaalta. 
1:  
Laattavalinta- ja muutostyölomake lähetetään osakkaalle noin kuukausi 
ennen aloituskatselmusta. 
 
2:  
Osakas tekee tarjouspyynnön 2 viikkoa ennen aloituskatselmusta. 
 
 
38 
  
3:  
Osakkaalle tehdään tarjous viikko ennen aloituskatselmusta. 
 
4:  
Osakas hyväksyy tarjouksen, tekee tilauksen ja palauttaa sen allekirjoitet-
tuna. 
 
5:  
Asukaspalveluinsinööri ja osakas käyvät esitäytetyn huonekortin läpi aloi-
tuskatselmuksessa. Näin varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat 
ymmärtäneet muutokset samalla tavalla. 
 
6:  
Tiedot siirretään huonekorttiin, joka viedään ko. huoneistoon huoneistoa 
koskevan urakan aloituspäivänä. 
 
Työnjohtajat, NCC:n omat miehet ja aliurakoitsijat saavat tarvittavat tiedot 
toteuttamiseen huonekortista. 
7.3 Tarkastuskortin työmaakokemukset 
 
Työnjohdon kokemukset: 
 
 On vähentänyt tarkastuskorttiin valittujen työvaiheiden jälkikorjausten 
määrää. Käytännössä kohteessa ei ole ollut lainkaan tarvetta näille 
korjauksille. 
 Tarkastuskortti on ohjannut aliurakoitsijoiden omia tarkastuksia hyvin. 
Toimii aliurakoitsijan laadunvarmistusjärjestelmänä. 
 Rakennusvalvontaviranomainen on todennut tarkastuskortin hyväksi 
osaksi laadunvarmistusta [7,8]. 
 
Valvojan kokemukset: 
 
 Tarkastuskortti on toiminut hyvin ja sitä käytetään jo muilla työmailla 
valvojan työkaluna. 
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 Tarkastuskortti on vähentänyt tarkastustyömäärää. Projektin alussa 
tarkastuksia tehdään paljon, ja kun huomataan, että kaikki projektin 
osapuolet tekevät tarkastuskortin tarkastukset, niin tarkastuksia voi 
vähentää pistokoemaisiksi. Eli siirrytään tarkastuksista enemmän 
tarkkailuun. 
 Viranomainen on pitänyt tarkastuskorttia hyvänä osana laadunvarmis-
tusta. 
 Jälkikorjauksia on todella paljon vähemmän verrattuna muihin työmai-
hin [6]. 
 
Urakoitsijoiden kokemukset: 
 
 Tarkastuskortille pitäisi saada selkeämpi paikka huoneistossa, eli joka 
huoneistossa samalla paikalla. 
 Tarkastuskortin käyttö pitäisi saada rutiininomaiseksi, että kaikki muis-
taisivat tehdä tarkastusten lisäksi tarvittavat merkkaukset. 
 Tarkastuskortti toimii laadunvarmistusjärjestelmänä. 
 Tarkastuskortti on myös urakoitsijan turvana siinä mielessä, että siinä 
on edellisen työvaiheen tekijän kuittaus ennen kun on oma työ aloitet-
tu [9]. 
7.4 Huonekortin työmaakokemukset 
 
Työnjohdon kokemukset: 
 
 Huonekortit olivat hyviä, niistä sai yhdellä silmäyksellä kuvan, mitä 
muutoksia huoneistoon tuli. 
 Tärkeintä on, että huonekortit ovat täysin valmiina ennen kun työt aloi-
tetaan huoneistossa, eli muutoksia ei saa tulla niihin myöhemmin. 
 Huonekortin ulkoasu on tärkeä (jokaiselle urakoitsijalle oma värikoo-
daus). Se saa olla vain yhden A4:n kokoinen ja tarvittavat tarkennuk-
set liitteenä [7,8]. 
 
Valvojan kokemukset: 
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 Hyvä ja selkeä dokumentti huoneiston töistä. 
 Helpottaa laadunvarmistusta muutosten osalta, esimerkiksi huoneis-
tossa voi tarkistaa, onko sinne tuotu oikeat laatat ennen laatoitustöi-
den aloittamista [6]. 
 
Urakoitsijoiden kokemukset: 
 
 Huonekortit olivat selkeitä. 
 Huonekortit toimivat hyvinä muutostyöohjeina. 
 Huonekortille pitäisi saada selkeämpi paikka huoneistossa. Hyvä 
paikka olisi tarkastuskortin vieressä [9]. 
8. YHTEENVETO 
Tässä työssä tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyn-
tää jatkossa kaikissa linjasaneerauskohteissa. 
 
Työssä keskityttiin etenkin projektin alkupään laadunhallinnan kehittämi-
seen. 
 
Työssä käytiin läpi laadunjohtamisen teoriaa, historiaa ja lopuksi esiteltiin 
johtopäätelmät ja kehitysehdotuksia havaituille ongelmille. 
 
Näkökulma tutkimuksessa oli pääurakoitsijan työmaan toteutuksen laa-
dunhallinnan parantaminen ja toteutuksen helpottaminen. Tutkimusaineis-
tona käytettiin yhdeltä linjasaneeraustyömaalta kerättyä ja siellä kehitet-
tyä aineistoa ja As Oy Suursuontie 8 testattavista menetelmistä saatuja 
kokemuksia. 
 
Tässä työssä lähdettiin tutkimaan asunto-osakeyhtiöihin tehtävää perin-
teistä linjasaneerausmuotoa, jossa kaikki vesi- ja viemäriputkistot ja kyl-
pyhuoneet uusittiin. 
 
Työn sisältö koostuu viidestä laadunhallinnan päänäkökulmasta: 
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 osakkaiden näkökulma 
 taloyhtiön näkökulma 
 toteutuksen ja valvonnan näkökulma 
 viranomaisen edellyttämät valvontatoimet 
 käytännön toteutuksen testaaminen asunto Oy Suursuontie 8 työ-
maalla. 
 
8.1 Johtopäätelmät 
 
Tarkastuskortti ja huonekortti saatiin testattua kohdetyömaalla suunnitel-
man mukaan. Työmaan kokemukset olivat pääsääntöisesti hyviä. 
 
Etenkin tarkastuskortti koettiin hyödylliseksi, koska siinä olleita työvaiheita 
ei ole tarvinnut jälkeenpäin korjata. Tässä säästöä on todennäköisesti tul-
lut useita tuhansia euroja ja asiakastyytyväisyyskin on parantunut.  
8.1.1 Tarkastuskortti 
 
Yhteenveto tarkastuskortin työmaakokemuksista: 
 
 Tarkastuskortti on vähentänyt jälkikorjauksia. 
 Tarkastuskortti on ohjannut aliurakoitsijoiden omia tarkastuksia. 
 Rakennusvalvontaviranomainen on todennut tarkastuskortin hyväksi 
osaksi laadunvarmistusta. 
 Testauskohteen valvoja on ottanut tarkastuskortin käyttöön myös 
muilla valvomillaan työmailla. 
 Projektin alkuvaiheen jälkeen tarkastuskortti on vähentänyt tarkastus-
ten määrää. Alussa tarkastuksia tehdään enemmän, kun toiminta on 
todettu toimivaksi siirrytään ns. tarkkailuun. 
 Tarkastuskortti toimii myös aliurakoitsijan laadunvarmistusjärjestel-
mänä. 
 Rakennusvirheiden sattuessa tarkastuskortti helpottaa kiistojen selvi-
tystä. 
42 
  
8.1.2 Huonekortti 
 
Yhteenveto huonekortin työmaakokemuksista: 
 
 Huonekortit olivat selkeitä ja niistä selvisi huoneiston muutostyöt hel-
posti. 
 Huonekorttien on oltava täysin valmiina kun huoneistojen työt aloite-
taan. Niihin ei saa tulla muutoksia myöhemmin. 
 Huonekortin ulkoasu on tärkeä. Huonekortti pitää olla yhden A4:sen 
mittainen ja siitä pitää selvitä kaikki muutostyöt. Tarkemmat suunni-
telmat ja selitykset laitetaan liitteeksi ei huonekorttiin. 
 Helpottaa laadunvarmistusta muutostöiden osalta. 
 Huonekortti toimii aliurakoitsijoille muutostöiden työohjeena. 
 Huonekortin sijoituspaikkaa pitää selkeyttää. 
8.2 Kehitysehdotukset 
Insinöörityön ja tarkastuskortin ja huonekortin testauksen aikana ilmeni 
joitakin asioita, joissa on kehittämisen varaa. 
 
8.2.1 Tarkastuskortti 
 
Tarkastuskortin kehitysehdotukset jakaantuvat viiteen kronologiseen osi-
oon: 
1. Kortit ja niiden prosessit otetaan osaksi pääurakoitsija yrityksen 
laadunhallinta käytäntöä. Kortit ja ohjeet niiden käytölle laitetaan 
projektin projektipankkiin. 
2. Pidetään koulutus organisaation omille työnjohtajille ja työmaan 
avaintyöntekijöille, jotka työskentelevät linjasaneeraustyömailla. 
3. Pidetään koulutus tilaajan organisaation jäsenille heti projektin 
alussa. Kohderyhmänä ovat lähinnä valvojat ja projektinjohtaja. 
4. Hankinta: 
a. Sidotaan korttien oikea käyttö urakoitsijoiden maksueriin. 
b. Pyritään käyttämään samoja tuttuja yhteystyökumppaneita, 
jotka tuntevat korttikäytännöt. 
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c. Otetaan käyttöön jonkin näköinen mittari, jolla seurataan 
tarkastuskortin käyttöä. Kun korttien käyttö on oikeanlaista, 
urakoitsija saa bonuksen, jos ei, niin urakoitsija saa sakon. 
5. Aliurakoitsijoiden työnjohtajille ja avaintyöntekijöille pidetään pe-
rehdytys tarkastuskortin käyttöön, ennen kyseisen urakkasuorituk-
sen alkua. 
6. Tulevaisuudessa pitää siirtyä sähköisiin tarkastuskortteihin ja säh-
köiseen kuittausmenettelyyn. Nämä onnistuvat, kun otetaan käyt-
töön mobiililaitteet, esimerkiksi i-Padit, työmailla. 
8.2.2 Huonekortti 
Linjasaneeraustyömaille voisi kehittää nettiportaalin, jonka kautta osak-
kaat voisivat: 
 
 syöttää yhteystietonsa 
 tehdä laattavalinnat ja muutostyötarjouspyynnöt 
 tilata vakiohintaisia muutostöitä 
 täyttää virhe- ja puutelistat ja huoneiston töiden hyväksyntä-
lomakkeet. 
 
Kun osakas on syöttänyt yhteystietonsa, tehnyt laattavalintansa ja tilannut 
haluamansa vakiohintaiset muutostyöt nettiportaalissa, nettiportaali koko-
aisi näistä huonekortin. Huonekorttiin pitäisi ainoastaan lisätä vakiohintai-
sista muutostöistä poikkeavat muutostyöt, niin huonekortti olisi valmis 
toimitettavaksi kyseiseen huoneistoon. 
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